
GZ 18 Wasserburg – Ablauf ab KW 14 (vorbehaltlich Witterung) 

 

Stand 01.04.2021 

 

scha
Linienzug

scha
Linienzug

scha
Text-Box
06.04.21 Asphalttragschicht Ortsstraße + Gehweg

scha
Text-Box
07.04.21 Asphalttragschicht  
14.04.21 Asphaltdeckschicht

scha
Linienzug

scha
Text-Box
12.04. - 13.4.21 Asphalttragschicht + Asphaltdecke
12.04.21 Fräsen Decke Bauwerk Butzengünz

scha
Linienzug

scha
Linie

scha
Linie

scha
Linie

scha
Linienzug

scha
Text-Box
14.04.21 Asphalttragschicht 
20.04.21 Asphaltdeckschicht
19.04.21 Fräsen Bauwerk Günz


